

Zápis z 40. schůze představenstva Dobrovolného svazku obcí Biotop Burk ze dne 5. 2. 2025, místo konání MÚ Velká Bystřice

Přítomni: Mgr. Eva Hasníková, Ing. Marek Pazdera, Jakub Dostalík, Pavel Samek, představenstvo je usnášeníschopné

Hosté:

Ing. Mádr, Ing. Klásek, I. Lolková, F. Štembírek

Jednání představenstva bylo svoláno osobně a e-mailem dne 29. 1. 2025.

Program:

1. Kontrola plnění úkolů
2. I. etapa výstavby
3. Dodatek č. 1 k SoD I. etapa
4. II. etapa výstavby

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

1. Kontrola plnění úkolů

- úkol 1/39: zveřejnit rozpočet DSO na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtů na rok 2026 až 2028, do 31.12.2024, starostové všech členských obcí, **splněno**,
- úkol 1/37: domluvit schůzku s Ing. Hájkem, **splněno**,
- úkol 2/37: zajistit, zda v oplachových vaničkách je možno používat vodu z bazénu nebo je nutné používat vodu chemicky upravenou, **splněno**,
- úkol 3/37: zajistit nabídku na prováděcí dokumentaci vodních atrakcí (tobogán, skluzavky) u KTZS, **splněno**,
- úkol 4/37: oslovit možné TBD k I. etapě, **splněno**,
- úkol 5/37: prověřit možnost časosběrné kamery, **splněno**,
- úkol 6/37: sjednat termín setkání se s vítězem VŘ na 1. etapu, **splněno**,
- úkol 7/37: podepsat SoD a odeslat na INSTA CZ, **splněno**,
- úkol 8/37: zajistit 4 paré výtisků prováděcí dokumentace I. etapy, **splněno**,
- úkol 1/36: zjistit jaké jsou standardní velikosti tanků na pivo a nutné instalace (Plzeň, Radegast) - P. Klásek, pokračuje
- úkol 2/36: do projektu přidat vaničku u tobogánu, p. Prášil, čeká na odsouhlasení Ing. Hájkem,
- úkol 3/36: prověřit u p. Hájka, jak bude do bazénu doplňována voda z důvodu odparu - P. Klásek, **splněno**
- úkol 4/36: prověřit u p. Hájka, jak bude napojení přívodu vody a odvodu odpadní vody - P. Klásek, ??
- úkol 5/36: v projektu elektro rozkreslit trasy, zabezpečení + požární hlásiče + kamery - P. Klásek ??
- úkol 6/36: podle výsledné plochy trávníků definovat nabíjecí stanice pro robotické sekačky + kolik ks sekaček vč. odhadu nákladů - p. Hájek

Termín: 1/36 až 6/36 do 18.11.2024

2. I. etapa výstavby

- Byl doručen dotaz na možnost připojení se na budovanou kanalizace od uživatelů okolních nemovitostí, diskuse k možnosti napojení – provést průzkum i u dalších uživatelů okolních nemovitostí,

- Návrh stavby na změnu trasy kanalizace – předmětem KD 6.2.2025
- Protlaký pod cyklostezkou – předmětem KD 6.2.2025
- Archeologové – mají objednávky, byly zaslány kontakty údaje,
- Skrývka ornice – nutno dohlížet na přesnost záznamů,
- Trafo pro areál – smlouva o připojení s ČEZ, uhrazen poplatek 50 tis. Kč, Elpremont zašle nabídku na trafostanici a práci,
- Vstupy na pozemky jiných vlastníků – např. Povodí Moravy, SSOK apod + nájmy – hlásí Ing. Mádr, TBD,
- Nacenení 2. komory – připomínky TBD - předmětem KD 6.2.2025,
- Doručena 1 . faktura – odsouhlaseno,
- Časoběrné fotky – ověřit na stavbě.

3. Dodatek č. 1 k SoD:

DSO Biotop Burk a spol. INSTA CZ, s.r.o, uzavřeny dne 18.11.2024 smlouvu o dílo na výstavbu I. etapy stavby. Smluvní strany se dohodly na následující změně uvedené smlouvy o dílo ze dne 18.11.2024 spočívající ve změně sjednané ceny a to tak, že cena bude uvedena bez DPH následovně:

„Čl. 4 Cena za dílo

Bod 4.2 se text ve znění:

„Sjednaná cena činí 12 530 878,67 Kč bez DPH, DPH samostatně 2 631 484, 52 Kč, s DPH 15 162 363,19 Kč.“

Se mění a nově bod 4.2 zní následovně:

„Sjednaná cena činí 12 530 878,67 Kč.“

usnesení:

Představenstvo schvaluje

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené mezi Biotop Burk, svazek obcí, se sídlem Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky, IČ: 09389733, DIČ: CZ09389733, a INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ: 25374311, DIČ: CZ25374311, spočívající ve změně bodu 4.2 uvedené smlouvy dle přílohy č. 1 zápisu

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

4. II. etapa:

- Dotaz na projektanta – rozvod vody pro WC a chlazení zmrzlinového stroje – lze používat užitkovou vodu?
- Okna provozní budovy – po diskusi dohodnuto hliníková, rám pozink, výplň provrtané sklo,
- Projekt II. etapy – předložit do konce března, v dubnu vypsáno VŘ, tak, aby stavba II. etapy navázala od září na ukončení I. etapy,

5. Různé/informace/úkoly:

Úkoly:

- 1/40: odpovědět na dotaz k možnosti napojení na kanalizaci, termín: 12.2.2025, E. Hasníková
- 2/40: provést dotazníkové šetření mezi uživateli okolních nemovitostí k zájmu o připojení na kanalizaci, termín: 12.2.2025, E. Hasníková

- 3/40: dohlížet na zápisy ohledně skřívky omnice a jejího umístění, průběžně, Ing. Mádr
- 4/40: použití užitkové vody, Termín: 20.2.2025, Ing. Klásek.

Příloha:

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18.11.2024.

Ve Velké Bystřici dne 5. 2. 2025

Zapsala: Mgr. Eva Hasníková

Podpisy přítomných členů představenstva:

Mgr. Eva

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené dne 18.11.2024 mezi smluvními stranami:

Objednatel Biotop Burk, svazek obcí
se sídlem: Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky
IČ: 09389733
DIČ: CZ09389733
Bankovní spojení 123-5730220227/0100
Zastoupený: Mgr. Eva Hasníková, předseda svazku
Ing. Marek Pazdera, člen představenstva
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel INSTA CZ s.r.o.
Se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311
Bankovní spojení ČSOB, a s., č. ú.: 132150481/0300
Zastoupený Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel
ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Všetička, obchodní ředitel
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Šmíd,
stavbyvedoucí: Ing. Radek Vrána
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Smluvní strany se dohodly na následující změně uvedené smlouvy o dílo ze dne 18.11.2024:

Čl. 4 Cena za dílo

Bod 4.2 se text ve znění:

„Sjednaná cena činí 12 530 878,67 Kč bez DPH, DPH samostatně 2 631 484, 52 Kč, s DPH 15 162 363,19 Kč.“

Se mění a nově bod 4.2 zní následovně:

„Sjednaná cena činí 12 530 878,67 Kč.“

II.

2.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nich každá strana obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení.

2.2 Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V dne

V..... dne

.....
Objednatel
Mgr. Eva Hasníková
předseda svazku

.....
Zhotovitel
Ing. Jan Všeticka, obchodní ředitel

.....
Ing. Marek Pazdera
člen představenstva