Zápis z 64. schůze představenstva Dobrovolného svazku obcí Biotop Burk ze dne 18. 9. 2026, místo konání OÚ Hlubočky

Přítomni: Eva Hasníková, Marek Pazdera, Jakub Dostalík, Pavel Samek; představenstvo je usnášeníschopné
Jednání představenstva bylo svoláno osobně dne 10. 9. 2026.

Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Průběh II. etapy stavby
3. II. etapa – dodatek č. 2 k SoD ze dne 6.10.2025
4. Různé/informace/úkoly

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

1. Kontrola plnění úkolů
- úkol č. 1/63: upozornit okolní nemovitosti na prašnost a hlučnost, E. Hasníková, **splněno,**
- úkol č. 2/63: objednat provádění TDI, E. Hasníková, **splněno**,
- úkol č. 3/63: objednat provádění BOZP, **splněno.**

2. Průběh stavby II. etapy
Drcení kameniva – předpoklad provádění v týdnu od 21.9., od 6.00 do 18.00, při prašnosti nutné kropení
Upozornit okolní nemovitosti na zvýšený hluk a prach.

3. II. etapa
Zhotovitel předložil dodatek č. 2 k SoD ze dne 6.10.2025 - II. etapa stavby spočívající v třídění a drcení kameniva a betonování schodů v dojezdovém bazénku a místnosti pro technologie. Cena díla se navyšuje o 540 990, 41 Kč.

Původní cena díla dle SoD a dodatku č.1

- cena celkem bez DPH:	19 873 407,08 Kč
- DPH.....%	4 173 415,49 Kč
- cena celkem vč. DPH:	24 046 822,57 Kč

Nová cena díla:

Změna ceny díla bez DPH:	ZL02	409 148,10 Kč
	ZL03	131 842,31 Kč
	Celkem:	540 990,41 Kč
- cena celkem bez DPH:		20 414 397,49 Kč
- DPH.....%		4 287 023,47 Kč
- cena celkem vč. DPH:		24 701 420,96 Kč

Návrh usnesení:
Představenstvo DSO Biotop Burk schvaluje dodatek č. 2 k SoD spočívající ve změně ceny díla 540 990, 41 Kč a ukládá dodatek č. 2 podepsat – viz příloha č. 1.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

4.Různé/informace/úkoly:

Úkoly:
- 1/64: podepsat schválený dodatek č. 2 k SoD ze dne 6. 10. 2025

V Hlubočkách 18. 9. 2026

Zapsala: Mgr. Eva Hasníková

Podpisy přítomných členů představenstva: