

Zápis z 44. schůze představenstva Dobrovolného svazku obcí Biotop Burk ze dne 12. 5. 2025, místo konání MÚ Velká Bystřice

Přítomni: Mgr. Eva Hasníková, Ing. Marek Pazdera, Pavel Samek, Jakub Dostálík
představenstvo je usnášeníschopné

Hosté:

Ing. Klásek, Ing. Hájek, pí. Lolková, p. Štembírek

Jednání představenstva bylo svoláno osobně a telefonicky dne 5. 5. 2025.

Program:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s Visso
3. II. etapa výstavby
4. III. etapa výstavby
5. Konzultace s Ing. Hájkem – filtrace, závlahy, sadové úpravy
6. Různé/úkoly

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

1. Kontrola plnění úkolů

- úkol 5/36: v projektu elektro rozkreslit trasy, zabezpečení + požární hlásiče + kamery - pokračuje
- úkol 6/36: podle výsledné plochy trávníků definovat nabíjecí stanice pro robotické sekačky + kolik ks sekaček vč. odhadu nákladů - p. Hájek

Termín: 1/36 až 6/36 do 18.11.2024

- úkol 2/40: provést dotazníkové šetření mezi uživateli okolních nemovitostí k zájmu o připojení na kanalizaci, termín: 12.2.2025, E. Hasníková, trvá,
- úkol 3/40: dohlížet na zápisy ohledně skřívky ornice a jejího umístění, průběžně, Ing. Mádr
- úkol 4/40: použití užitkové vody, Termín: 20.2.2025, Ing. Klásek, trvá,
- úkol 1/43: oslovit společnost ACCONT k předložení nabídky na administraci výběrového řízení II. etapy, M. Pazdera, termín: do 25. 4. 2025, trvá
- úkol 2/43: připravit dodatek SoD se spol. Visso – 1) dle cenové nabídky na zpracování DPS II. etapy, 2) možnost částečné fakturace po odsouhlasení dílčího plnění DPS III. etapy, E. Hasníková, termín: do 28. 4. 2025, **splněno**
- úkol 3/43: text výzvy pro majitele okolních rekreačních nemovitostí distribuovat na tyto nemovitosti, E. Hasníková, termín: do 28. 4. 2025, trvá
- úkol 4/43: vyzvat Ing. Kláška k doložení komunikace s Ing. Hájkem, případně kontaktovat mateřskou firmu v Rakousku, M. Pazdera, termín: do 25. 4. 2025, **splněno**.

2. Dodatek č. 2 SoD se spol. VISSO s.r.o.

DSO Biotop Burk a spol. VISSO s.r.o., uzavřely dne 8. 7. 2024 smlouvu o dílo o zhotovení dokumentace pro akci „Přírodní koupaliště Burk“/biobazén Burk. Smluvní strany se dohodly na následující změně uvedené smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění dodatku č. 1 spočívající ve změnách:

1. bodu I. 2) SoD

Dokumentace k provedení stavby stavebních objektů SO 04 biobazén, SO 05 vodní atrakce a SO 01.4 objekt technologie – specifikace dle cenové nabídky ze dne

15. 4. 2025, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, bude odevzdána nejpozději do 15. 6. 2025.

2. bodu II. první odstavec SoD se doplňují slova:

„Za oddělení dokumentace pro stavební objekty dle cenové nabídky ze dne 15. 4. 2025 náleží zpracovateli částka 37.000,— Kč bez DPH, přičemž celková částka za dílo ve výši 1.301.800, -- bez DPH zůstává nezměněna. Fakturu za práce spojené s dokumentací k provedení II. etapy stavby dle cenové nabídky ze dne 15. 4. 2025 lze vystavit po odevzdání dokumentace s rozpočtovou částí k výběru zhotovitele.“

uśnesení:

Představenstvo schvaluje

- I. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené mezi Biotop Burk, svazek obcí, se sídlem Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky, IČ: 09389733, DIČ: CZ09389733, a VISSO s.r.o, se sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IČ: 25893173, spočívající ve změnách:

1. bodu I. 2) SoD

Dokumentace k provedení stavby stavebních objektů SO 04 biobazén, SO 05 vodní atrakce a SO 01.4 objekt technologie – specifikace dle cenové nabídky ze dne 15. 4. 2025, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, bude odevzdána nejpozději do 15. 6. 2025.

2. bodu II. první odstavec SoD se doplňují slova:

„Za oddělení dokumentace pro stavební objekty dle cenové nabídky ze dne 15. 4. 2025 náleží zpracovateli částka 37.000,— Kč bez DPH, přičemž celková částka za dílo ve výši 1.301.800, -- bez DPH zůstává nezměněna. Fakturu za práce spojené s dokumentací k provedení II. etapy stavby dle cenové nabídky ze dne 15. 4. 2025 lze vystavit po odevzdání dokumentace s rozpočtovou částí k výběru zhotovitele.“

- II. Ukládá dodatek č. 2 SoD Smlouvy o dílo uzavřené mezi Biotop Burk, svazek obcí, se sídlem Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky, IČ: 09389733, DIČ: CZ09389733, a VISSO s.r.o, se sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IČ: 25893173, podepsat.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

3. II. etapa výstavby

Projektování v souladu s dodatkem č. 2 SoD Visso pokračuje.

4. III. etapa:

Projektování v souladu se smlouvou o dílo pokračuje.

5. Konzultace s Ing. Hájkem:

závlaha:

- hlavní rozvaděč elektřiny bude umístěn v rozvodně v budově, tel. konzultace s projektantkou závlahy – pošle mail se specifikacemi pro projekt elektřiny,

technologie čištění kolem bazénové vany:

- za klapku (mokrá část nad štěrkem a banány) doplnit „sběrací otvor“- možnost úklidu hrubých nečistot např. listy apod.,

- nad suchou šachtou je nutný otvor pro vstup dolů – mimo čerpadla – vstup pomocí přenosných žebříků
- velikosti otvorů – definovat podle obkladových prken
fošny/prkna kolem bazénu:
- šířka 160 mm vč. mezery,
- modřín – cca 900 Kč/m²
- termoborovice – cca 1300 Kč/m²
- + nosníky + práce

terasy kolem bazénu: opření – betonové dlaždice na štěrkovém zásypu čistících banánů + dřevěné trámký + fošny/ desky

vnitřní povrchová úprava bazénové vany:

- folie (návrh Ing. Hájek) - udělat vzorky (i protiskluz).
- primárně řešit nátěr (Klásek zjistí technologickou proveditelnost),
- folie se dá dodělat i na nátěr
- mělčiny zdrsňit dvoufrakcí a pryskyřicí cca 3m od vstupu do bazénu
- zadat již do II. etapy,
- Ing. Hájek dodá cenový rozdíl a případný postup při folii/nátěru, u nátěru nutnost vyschnutí betonu na 4%

zeleň:

- stromy na parkovišti zachovat (případná redukce před výsadbou),
- z vnější strany areálu řešit osazení plotu směrem od chat (keře),
- zelené ostrůvky kolem bazénu osadit vysokou okrasnou trávou a štěrkem,
- val osadit bezúdržbovými keři - 3/4 plochy valu

elektřina:

- Ing. Hájek dodá elektrikářům podklady k zajištění provozu čistícího robota.

6. Různé/Informace/úkolý:

Úkolý:

1/44: Ing. Hájek – pošle mail se specifikacemi požadavků závlahy pro projekt elektřiny,

2/44: Ing. Klásek – bazénovou vanu a místa pro technologii čištění naprojektovat dle požadavků Ing. Hájka, **termín: do 15. 6. 2025**

3/44: Ing. Hájek - do projektu zeleně zapracovat uvedené připomínky: stromy na parkovišti zachovat (případná redukce před výsadbou), z vnější strany areálu řešit osazení plotu směrem od chat (keře), zelené ostrůvky kolem bazénu osadit vysokou okrasnou trávou a štěrkem, val osadit bezúdržbovými keři - 3/4 plochy valu

4/44: Ing. Hájek dodá cenový rozdíl a případný postup při folii/nátěru

5/44: Ing. Hájek dodá k projektu elektřiny podklady k zajištění provozu čistícího robota.

Úkolý 1/44, 3/44 až 5/44 **termín do 30. 6. 2025.**

Ve Velké Bystřici dne 12. 5. 2025

Zapsala: Mgr. Eva Hasníková

Podpisy přítomných členů představenstva: