

## **Zápis z 36. schůze představenstva Dobrovolného svazku obcí Biotop Burk ze dne 4. 11. 2024, místo konání MÚ Velká Bystrice**

---

Přítomni: Eva Hasníková, Pavel Samek, Marek Pazdera, Martin Seidler, Jakub Dostálík,

představenstvo je usnášeníschopné

hosté:

Pavel Klásek, p. Prášil, pí. Sborwitzová, Ivana Lolková, Filip Štembírek

Jednání představenstva bylo svoláno osobně a e-mailem dne 24. 10. 2024.

Program:

1. Příprava projektu 2. fáze pro vyhlášení VŘ
2. různé/ úkoly/ informace

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

### **1. 2. etapa – příprava projektu pro vyhlášení VŘ**

Ze zápisu z 34. schůze vznikly podněty k projektu, které projektanti vyřešili takto:

- mimo hlavní budovu zůstane jen jeden další objekt, a to ten vzdálenější – účel: WC + převlékárny
- *pergola* kolem cyklostezky byla zrušena, nahrazena drátěným plotem,
- *hlavní budova* – střešní prostor (2x) – jen stínění, bez střechy – hliníková konstrukce se zatahovatelnými žaluziemi
  - upraveny dispozice gastro provozu podle požadavků
  - sklad piva – doplnit „pivovod“ na bar a prověřit možnost a podmínky instalace tanku na pivo – **úkol:** zjistit jaké jsou standartní velikosti tanků a nutné instalace (Plzeň, Radegast) - P. Klásek
  - špinavé nádoby – projektant gastro doplní možnost cirkulace nádobí v závislosti na mycí centru

#### **! úpravu dispozic nechat odsouhlasit KHS**

- *bazén* – vstupy přes „umytí nohou“ a sprchy?? Nebo sprchy mimo vstupy do vody?
  - přidání zeleně u hrany bazénu
  - přidat vaničku u tobogánu – **úkol:** přidat do projektu
  - dopouštění vody do bazénu – **úkol:** P. Klásek prověří u p. Hájka, jak bude do bazénu doplňována voda z důvodu odparu apod.
  - vaničky u vstupu do vody – jaká voda a kam odpadní voda – **úkol:** P. Klásek prověří u p. Hájka, jak bude napojení přívodu vody a odvodu odpadní vody
  - plavčík – vyvýšený prostor – výrobek, ne stavební objekt
- *další budova* – WC + převlékárny, betonový skelet a zelená střecha + hromosvody, obklad dřevo, vnitřní přepážky lehké
- *internet* – nachystat „husí krky“, rozkreslit trasy, zabezpečení + požární hlásiče + kamery – **úkol:** projekt elektro
- nabíjecí stanice pro robotické sekačky + kolik ks sekaček? – **úkol:** p. Hájek, podle výsledné plochy trávníků, odhad nákladů
- *FTV* – příprava na připojení, předpoklad uplatnění přetoků z členských obcí
- *Tobogán* – je možnost užití stejné vody jako v bazénu? Pozn.: dotaz KHS

## 2. Různé/informace/úkoly:

### Informace:

K 1. etapě: Lhůta pro podání námitek je 15 dnů ode dne odeslání oznámení o výběru dodavatele, uplyne tedy v sobotu 9.11.

Vybraný dodavatel musí do 11.11. doručit doklady před podpisem smlouvy (do nabídky dával čestné prohlášení a teď musí doložit jednotlivé dokumenty kterými prokazoval kvalifikaci). Dokumenty p. Příhoda (administrátor) po doručení ihned zkontroluje a dodavatele požádá o zaslání elektronicky podepsané smlouvy.

### Úkoly:

- 1/36: **úkol:** zjistit jaké jsou standartní velikosti tanků na pivo a nutné instalace (Plzeň, Radegast) - P. Klásek
- 2/36: **úkol:** do projektu přidat vaničku u tobogánu, p. Prášil
- 3/36: **úkol:** prověřit u p. Hájka, jak bude do bazénu doplňována voda z důvodu odparu - P. Klásek
- 4/36: **úkol:** prověřit u p. Hájka, jak bude napojení přívodu vody a odvodu odpadní vody - P. Klásek
- 5/36: **úkol:** v projektu elektro rozkreslit trasy, zabezpečení + požární hlásiče + kamery - P. Klásek
- 6/36: **úkol:** podle výsledné plochy trávníků definovat nabíjecí stanice pro robotické sekačky + kolik ks sekaček vč. odhadu nákladů - p. Hájek

Termín: 1/36 až 6/36 do 18.11.2024

Ve Velké Bystřici dne 4. 11. 2024

Zapsala: Mgr. Eva Hasníková

Podpisy přítomných členů představenstva: